
Grau de Sigilo

#PUBLICO

Repasse (R$)

-

( 71,69% ) ( 28,31% ) ( 0,00% ) ( 100,00% )
firstrow

1
245.850,00 97.075,06  - 342.925,06

1 Meta 1. Pavimentação Pavimentação de vias

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM 
BLOCO DE CONCRETO,DRENAGEM 
PLUVIAL, TERRAPLANAGEM E 
SINALIZAÇÃO VIÁRIA TÁTIL DA 
AVENIDA 11 DE ABRIL

Concluído 1.531,65 m² Lote 1 19.382,02 7.653,08  - 27.035,10 

1 Meta 2. Pavimentação Pavimentação de vias

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM 
BLOCO DE CONCRETO,DRENAGEM 
PLUVIAL, TERRAPLANAGEM E 
SINALIZAÇÃO VIÁRIA TÁTIL DA 
AVENIDA 11 DE ABRIL

Em Análise 1.531,65 m² Lote 1 226.467,98 89.421,98  - 315.889,96

lastrow

( 71,69% ) ( 28,31% ) ( 0,00% ) ( 100,00% )

245.850,00 97.075,06  - 342.925,06

Local:
Nome: Data:
Cargo:

TOTAL

GARDEL MACHADO DE ARAUJO

TOTAL - ETAPA 1

PREFEITO MUNICIPAL

quinta-feira, 10 de fevereiro de 2022

TAVARES  / RSRepresentante Tomador / Agente Promotor

Item de Investimento
Lote de Licitação / 

nº CTEF

QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

Outros (R$)

Saldo a 

Reprogramar

Etapa Situação Qnt Unid.
Meta / 

Sub-Meta
DescriçãoSub-Item de Investimento Investimento (R$)Repasse (R$)

Contrapartida 
Financeira (R$)

41.211 v006  micro 1
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